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Zeitschiene Projekt
	KW
Zeitraum
Termin
	Datum
	Leistung
	Veranlasser

	
	
	Erstellung (Ausführungs/Entwurfs) -planung
	

	
	
	Prüfung (Ausführungs/Entwurfs) -planung
	AG

	
	
	Anpassung (Ausführungs/Entwurfs) -planung
	

	
	
	Freigabe (Ausführungs/Entwurfs) -planung
	AG

	
	
	…
	




Zeitschiene öffentliche Ausschreibung
	KW
Zeitraum
Termin
	Datum
	Leistung
	Veranlasser

	
	
	Bekanntmachung Ausschreibung (Veröffentlichung)
	

	
	
	Anforderung der Verdingungsunterlagen
	

	
	
	Versand der Vergabeunterlagen
	

	
	
	Submission
	

	
	
	Preisspiegel
	

	
	
	Vergabevorschlag
	

	
	
	Absageschreiben an nicht berücksichtigte Bieter
	

	
	
	Karenzzeit 14 Tage
	

	
	
	Vergabe
	

	 2 KW
	
	Baubeginn (ca. 14 Tage nach Beauftragung)
	

	
	
	Fertigstellung ca. 10 Wochen
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